

令和7年度

進行管理対象事業一覧表

課名	指定番号	事業名	第3四半期 担当課の評価
緑と公園課	1	国分寺市立黒鐘公園整備事業	計画どおり進行している。
公共施設マネジメント課	2	旧庁舎用地利活用事業	計画どおり進行している。
協働コミュニティ課	3	旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業	計画どおり進行している。
教育総務課	4	学校ICT環境整備事業 (次世代教育系システムへのリプレース)	計画どおり進行している。
まちづくり計画課	5	地理情報システム(GIS)導入・運用事業	計画どおり進行している。

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 7 年 12 月 26 日 建設環境 部 緑と公園 課(室) 内線 3508

指定番号	事業名	施策名
1	国分寺市立黒鐘公園整備事業	22 公園・緑地整備
計画事業年度	令和 7 年度 ~ 令和 9 年度	

執行状況	取組状況・成果		課題
	第1四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>4月1日 国費・都費補助金申請 4月2日 黒鐘公園整備工事契約の起工 4月9日 公園用地の一部買戻しのための契約締結(市・国分寺市土地開発公社間) 4月17日 一部買戻し用地の登記完了 4月25日 整備工事仮契約締結 6月5日 令和7年第2回市議会定例会にて議決、同日、整備工事本契約締結(工期:令和7年6月6日から令和8年1月30日まで) なお、工事説明会については、7月12日に開催することとした。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 整備工事における安全対策について、池及び池周辺の整備内容を確定する必要がある。 工事中における公園内を通行する利用者に対して、安全に通行できる歩行者用通路を確保する必要がある。
第2四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>7月12日 工事説明会開催(参加者3名) ・工事現場進捗状況 7月14日 工事現場着手 8月1日 仮設工完了 8月26日 雨水貯留浸透層完了 9月2日 撤去工・伐採工・撤去物の搬出含めて完了 7月に池及び池周辺の整備内容について整理した。また、工事中における歩行者用仮通路も確保した。工事の進捗は予定通り進んでおり、現在は、遊具工事、トイレ工事に着手している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設計図書の内容を現場状況に合わせて変更する必要がある。 	
第3四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>10月31日 工事の設計変更通知 11月11日 整備工事仮変更契約締結 12月18日 令和7年第4回市議会定例会にて議決、同日、整備工事変更契約締結 現場工事が年末年始のため12月27日~1月4日が休工となり、その間は巡回警備実施する。 工事は、予定どおり進んでおり、トイレはおおむね完成し、引き続き仕上げ工事、園路工事、池周辺の工事を行っている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 工事完了に向け、天候等を踏まえ工程管理を行う必要がある。 工事完了後、市への引継ぎまでの間について、公園利用者に対して、使用禁止の周知及び立入り禁止措置を行う必要がある。 	
第4四半期	<p>担当課の評価</p>		

政策経営課 記入欄	計画的な執行の観点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)	
	<p>工事の設計変更と変更契約に関する手続が適切に行われ、工事も順調に進むなど、スケジュールはおおむね計画どおり進行している。第4四半期においては、工事が計画どおり完了するよう施工管理を行うとともに、工事完了後から市への引継ぎまでの間の安全管理を徹底するため、近隣住民や公園利用者等への丁寧な周知を図る必要がある。</p>	

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 7 年 12 月 26 日 政策 部 公共施設マネジメント 課(室) 内線 4302

Table with 3 columns: 指定番号 (2), 事業名 (旧庁舎用地利活用事業), 施策名 (29 公共施設マネジメント). Includes a sub-table for 計画事業年度 (令和 5 年度 ~ 令和 10 年度).

Main execution status table with 4 rows (第1四半期 to 第4四半期). Columns include 取組状況・成果 (Implementation Status/Results) and 課題 (Issues). Each row contains detailed progress reports and challenges.

Policy Management Section (政策経営課記入欄) with a title '計画的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)' and a detailed summary of the project's progress and future plans.

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度

事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 7 年 12 月 26 日

市民生活

部

協働コミュニティ

課(室)

内線

1301

指定番号	事業名	施策名
3	旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業	10 地域連携
	計画事業年度	

執行状況	取組状況・成果		課題
	第1四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>第2回定例会に、実施設計業務委託費及び用地買戻し費用の不足分を補正予算に計上し、議決をいただいた。関係各課との調整を行い、実施設計業務委託契約に向けて正副市長・教育長のレクを行い、契約締結依頼を行った。8月に予定している旧し尿処理施設用地買戻しに向けて、財産価格審議会に議案を提出して、承認をいただいた。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新施設が3階建から2階建に変更となり、建床面積が増えたことによる遺跡発掘調査面積が増え、工事期間や費用面への影響が懸念される。 ・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。 ・本事業に直接影響はないが、遺跡発掘された瓦等の保管について整理が必要と感じる。
第2四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>令和7年7月4日に、旧し尿処理施設用地買戻しのため土地売買契約を締結するとともに、8月29日に支払いを行い、協働コミュニティ課への所管替えを完了した。令和7年7月23日には、新もとまちプラザ建設に係る実施設計業務委託の契約を締結した。継続的に新施設の打合せを実施し、次年度当初予算に計上する項目(文化財調査費)について、協議を進めていく。第3回定例会にてストックヤード解体工事費の予算が可決され、今後、担当課において解体に向けて事務を進めていく。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。 ・本事業に直接影響はないが、遺跡発掘された瓦等の保管について整理が必要と感じる。 	
第3四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <p>令和7年10月に、公共マネジメント課から基本設計に代わる基本プランが示され、10月27日の市議会総務委員会において、新もとまちプラザの機能の配置イメージ等に関する報告を行った。12月5日、6日には、高齢福祉課と共に、もとまちプラザにて地域住民説明会を開催し、合計で25人の方に参加していただいた。ふるさと文化財課と調整して、文化財発掘調査業務委託料を当初予算に計上した。引き続き、実施設計業務委託完了に向けて、協議・調整を進めていく。ストックヤード解体工事は、契約手続きが完了し、令和8年3月上旬に完了予定である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。 	
第4四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p>		

政策経営課記入欄	計画的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)	
	<p>第1四半期から課題となっていたストックヤード用地の境界確定について、関係課と調整の上、令和8年3月末までに完了する目途が立ち、また、解体工事等のスケジュールも計画どおりに進行している。令和7年12月の地域住民説明会における施設利用者や地域住民からの意見等も参考にしつつ、関係各課と連携した上で、引き続き機能の検討を進めていく必要がある。</p>	

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 7 年 12 月 26 日 教育 部 教育総務 課(室) 内線 2918

指定番号	事業名	施策名
4	学校ICT環境整備事業 (次世代教育系システムへのリプレース)	05 教育環境整備
	計画事業年度 令和 7 年度 ~ 令和 12 年度	

執行状況	取組状況・成果		課題
	第1四半期	担当課の評価 計画どおり進行している。 次世代教育系システム導入・運用業務委託については、教育委員会内の各業務主管課とも連携して、システム構築に向けた設計作業を進めている。また環境構築に向けて、ネットワーク敷設対象拠点の現地調査と機器の手配を実施した。 GIGAスクールタブレットの共同調達については、東京都GIGAスクール推進協議会による企画提案審査委員会を経て選定された事業者と令和7年6月に契約を締結した。令和7年10月に納品を予定している。	課題となる事項はない。
第2四半期	担当課の評価 計画どおり進行している。 次世代教育系システム導入・運用業務委託については、教育委員会内の各業務主管課とも連携して、システム構築に向けた設計作業を進めている。また環境構築として、ネットワークの新規敷設及び動作確認を進めている。 GIGAスクールタブレットの共同調達については、受託事業者により納品に向けて準備を進めている。	課題となる事項はない。	
第3四半期	担当課の評価 計画どおり進行している。 次世代教育系システム導入・運用業務委託については、現行システムのデータ移行に係るテストを完了させ、本番データ移行着手への準備が整っている。また、NW工事の先行着手校へのNW敷設と動作確認を完了し、その他の拠点への着手準備が整っている。さらに、業務システムについては、構築を完了したのから動作確認テストを進めている。 GIGAスクールタブレットの共同調達については、タブレット調達事業者による納品が完了し、次期システム構築事業者とも連携しながら学校展開に向けて初期セットアップを開始した。	課題となる事項はない。	
第4四半期	担当課の評価		

政策経営課 記入欄	計画的な執行の観点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）
	小中学校におけるICT環境の整備に向けて、データ移行に関するテスト等が順調に行われ、スケジュールは計画どおり進行している。第4四半期においては、教員向けの動画説明会を行うとともに、年度末における現行システムの年度の締めと新システム移行の作業が重なることから、事業者と緊密に連携した上で計画的に取り組む必要がある。

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度

事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 7 年 12 月 26 日

まちづくり 部

まちづくり計画

課(室)

内線

3109

指定番号	事業名	施策名
5	地理情報システム(GIS)導入・運用事業	27 デジタル化推進
	計画事業年度	

執行状況	取組状況・成果		課題
	第1四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 審査会にて、公募型プロポーザル実施要領等の審議を行った。 競争入札業者選定委員会にて、公募型プロポーザル実施要領等の審議を行った。 公募型プロポーザルの公告を行い、企画提案の受付を行った。 4社の企画提案に対し、第一次審査(書類)、第二次審査(プレゼンテーション等)を行い、審査会での審議の結果、優先交渉権者を選定した。 	<ul style="list-style-type: none"> 優先交渉権者との契約締結に向けた仕様等の最終調整を行う必要がある。 システム構築を円滑に行うことができるよう、関係課及び委託事業者と常に情報共有を図る必要がある。 スケジュール管理の徹底を継続する必要がある。
第2四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 優先交渉権者と業務委託契約を締結し、システムの構築を開始した。 庁内検討会を実施し、関係課とシステム構築に当たっての検討事項を協議した。 運用の検討に当たっては、システム評価委員会から第三者機関であるGovTech東京による定期的な提言・評価に手法を変更するとともに、これを踏まえてサービスの質やユーザー満足度の向上・改善を行っていくため、専門アドバイザー派遣の手続を行った。 公開型GISのトップページのデザインや、名称などを庁内調整を経て、決定した。 	<ul style="list-style-type: none"> テスト運用の開始に向けて、関係課、委託事業者と連携を図り、スケジュールの管理及び検討事項の管理を適切に行う必要がある。 	
第3四半期	<p>担当課の評価 計画どおり進行している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 公開型GIS及び統合型GISのテスト運用を開始した。 テスト運用に際して、搭載データの確認を開始した。 統合型GISのテスト運用に際して、関係課向け操作研修会を全3回行った。また、全庁向けGIS説明会を全2回行った。 次年度の運用保守契約の予算要求を行った。 窓口端末、周辺機器等の調達を行うための調整を開始した。 統合型GISで窓口対応を行うためのネットワーク回線工事を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> 本稼働の開始に向けて、関係課、委託事業者と連携を図り、スケジュールの管理及び検討事項の管理を適切に行う必要がある。 	
第4四半期	<p>担当課の評価</p>		

計画的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)	
政策経営課記入欄	<p>地理情報システム(GIS)の導入・運用に向けたシステムのテストや庁内関係課への説明会が順調に行われ、スケジュールは計画どおり進行している。第4四半期においては、本格稼働に向けた端末、周辺機器等の調達を滞りなく進めつつ、今後の更なる事業展開にも対応できるよう、事業者や関係課と連携した上で取り組む必要がある。</p>

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長