

令和8年度

## 進行管理対象事業一覧表

| 課 名                      | 指定<br>番号 | 事 業 名                     | 第1四半期<br>担当課の評価 |
|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| DX・行政改革室                 | 1        | 市民サービスデジタル化推進事業           | やや取組が遅れている。     |
| 公共施設マネジメント室              | 2        | 市民室内プール在り方検討事業            | 計画どおり進行している。    |
| 市民課                      | 3        | 市民課窓口業務等委託事業              | 計画どおり進行している。    |
| 地域包括ケア課                  | 4        | 災害時在宅医療提供体制強化事業           | 計画どおり進行している。    |
| 公共施設マネジメント室<br>複合公共施設準備室 | 5        | 旧庁舎用地利活用事業                | 計画どおり進行している。    |
| 協働コミュニティ課                | 6        | 旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業 | やや取組が遅れている。     |

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 6 月 30 日 政策経営 部 D X ・ 行政改革 課(室) 内線 4805

| 指定番号 | 事業名                      | 施策名        |
|------|--------------------------|------------|
| 1    | 市民サービスデジタル化推進事業          | 27 デジタル化推進 |
|      | 計画事業年度 令和 7 年度 ~ 令和 - 年度 |            |

| 執行状況 | 第1<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 担当課の評価 やや取組が遅れている。                                                                     | 新規機能を検証・実装するためのアカウントが不足しているため、今年度中のアカウント追加を検討する。粗大ごみ受付は、業務委託を行っているため、受託者と協議を行ったうえで、導入スケジュールを調整する必要がある。 |
|      | 第2<br>四半期 | ドッグラン利用申請及び職員安否確認を実装し、各担当課において、順調に運用されている。また、粗大ごみ受付、成人式事業等の手続について、機能実装に向けて担当課と協議を開始した。 |                                                                                                        |
|      |           | 一方で、LINEの利点整理及び庁内展開については、ドッグラン利用申請の実例を踏まえて資料を作成しており、7月中の庁内展開を見込んでいる。                   |                                                                                                        |
|      | 第3<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |
|      | 第4<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |
|      | 第5<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |
|      | 第6<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |
|      | 第7<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |
|      | 第8<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                | 課題                                                                                                     |
|      |           | 担当課の評価                                                                                 |                                                                                                        |

| 市長<br>政策室<br>記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 市公式LINEの新たな機能として、ドッグラン利用申請と職員安否確認が実装され、デジタル化が順調に進んでいる。LINE導入における利点整理と庁内への展開は、計画から約1か月後ろ倒しになっているものの、次期に実施する目途が立ったことから、今後は計画どおりの進行が見込まれる。第2四半期においては、年間約55,000件の申請がある粗大ごみ受付の機能実装に向けて、関係課と緊密に連携した上で取り組む必要がある。また、市民サービスの更なる向上を目指し、庁内でLINE活用の有用性が高い手続を選定するとともに、導入に向けた検討を進めていただきたい。 |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 6 月 30 日 政策経営 部 公共施設マネジメント 課(室) 内線 4301

| 指定番号 | 事業名                      | 施策名          |
|------|--------------------------|--------------|
| 2    | 市民室内プール在り方検討事業           | 07 文化芸術・スポーツ |
|      | 計画事業年度 令和 8 年度 ~ 令和 - 年度 |              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 執行状況 | 第1四半期                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組状況・成果 |              | 課題                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 担当課の評価  | 計画どおり進行している。 | 今年度成果のアウトプットや次年度以降実施する検討内容を想定し、手戻りなく着実に進行出来るよう業務を実施する必要がある。 |
|      | ・上位計画等や施設利用状況等、関連情報を整理するなど、新プールの基本的な在り方検討を開始した。検討に当たっては、関係課を含めた庁内検討会議を開催して情報共有・意見集約を実施している。進捗については、5月開催の公共施設等マネジメント推進本部へ報告後、6月の特別委員会へ報告した。<br>・市民アンケートの調査票を作成し、7月からの実施に向けた準備を整えた。<br>・第2四半期に実施予定のサウンディング型市場調査や市民ワークショップ、それ以降に実施予定のパブリック・コメントについて、遅滞なく進行が出来るよう調整を進めた。 |         |              |                                                             |
|      | 第2四半期                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組状況・成果 |              | 課題                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 担当課の評価  |              |                                                             |
|      | 第3四半期                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組状況・成果 |              |                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 担当課の評価  |              |                                                             |
|      | 第4四半期                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組状況・成果 |              |                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 担当課の評価  |              |                                                             |

| 市長政策室記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | 本事業に関連する上位計画との位置付けの整理や、今後の在り方の検討に向けた関係課との調整が順調に行われ、スケジュールは計画どおりに進行している。第2四半期においては、サウンディング型市場調査の実施に当たり、民間のノウハウを生かした多様な提案が受けられるように取り組む必要がある。また、市民アンケートやワークショップを通して丁寧に市民の意見聴取を行い、市民ニーズを踏まえた持続可能な施設の在り方に可能な限り意見を反映していただきたい。 |  |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 6 月 30 日 市民 部 市民 課(室) 内線 6043

| 指定番号 | 事業名                       | 施策名      |
|------|---------------------------|----------|
| 3    | 市民課窓口業務等委託事業              | 31 行財政運営 |
|      | 計画事業年度 令和 8 年度 ~ 令和 11 年度 |          |

|      |           |                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 執行状況 | 第1<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                          |              | 課題                                                                                                                                                    |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                           | 計画どおり進行している。 | 全庁的に窓口時間の短縮を検討しているため、受託事業者へ選定審査委員会において質問したところ、年度途中での時間変更に伴う契約額の変更に対応したことはこれまでないとの回答を受けている。窓口来庁人数に変更はないため、金額が大きく変更になることはない想定されるが、事業者と契約変更に向けた調整が必要となる。 |
|      |           | 3社の申し込みがあり、事業者選定審査委員会でパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社BPO事業本部が選定され、6月23日に契約締結した。募集上限金額464,223千円に対し、契約金額は389,019千円である。完全委託後における令和9年度の市の人件費の削減額104,200千円に対し、委託費は102,157千円となった。 |              |                                                                                                                                                       |
|      | 第2<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                          |              | 課題                                                                                                                                                    |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |
|      |           |                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
|      | 第3<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                          |              | 課題                                                                                                                                                    |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |
|      |           |                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
|      | 第4<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                          |              | 課題                                                                                                                                                    |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |
|      |           |                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |

| 市長<br>政策室<br>記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 窓口業務の円滑な委託に向けて、公募型プロポーザルによる選定事業者との契約や市民課窓口マニュアルの統一化などが順調に行われ、スケジュールは計画どおり進行している。第2四半期においては、9月から開始するマイナンバーカード窓口交付の委託に向けて、委託事業者のノウハウを活用した上で、マニュアルの精度を高めるとともに、業務フローの見直しを図っていく必要がある。あわせて、職員の専門性を要する業務や制度設計・業務改革に注力できる環境を整えていただきたい。 |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 6 月 30 日 福祉 部 地域包括ケア 課(室) 内線 6007

| 指定番号 | 事業名                      | 施策名     |
|------|--------------------------|---------|
| 4    | 災害時在宅医療提供体制強化事業          | 17 高齢福祉 |
|      | 計画事業年度 令和 7 年度 ~ 令和 9 年度 |         |

| 執行状況 | 第1<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                                | 課題                                                                                                  |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 担当課の評価 計画どおり進行している。                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|      |           | 昨年度実施した地域関係者へのヒアリング結果を整理し、在宅医療における地域BCPを策定するうえで検討が必要となる課題を抽出し、その中から特に重要となる課題を重点課題として設定した。<br>国分寺市災害時在宅医療提供体制等検討委員会を開催し、今年度検討する内容、ワーキンググループを設置し検討を進めること等を決定した。<br>ワーキンググループのメンバー候補へ参加の打診を行い、ワーキンググループ開催に向け、情報収集等準備を進めた。 | 全国的にも在宅医療における地域BCPを策定している事例が少ない状況であり、先進的かつ類似する事例が少ないため、参考資料の収集が困難である。都の支援アドバイザーの意見をいただきながら進める必要がある。 |
|      | 第2<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                                | 課題                                                                                                  |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|      | 第3<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                                | 課題                                                                                                  |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|      | 第4<br>四半期 | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                                | 課題                                                                                                  |
|      |           | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |

| 市長<br>政策室<br>記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 前年度のヒアリング結果を取りまとめるとともに、今後検討が必要となる課題の抽出と重点課題を設定するなど、地域BCP策定に向けた準備が順調に行われ、スケジュールは計画どおり進行している。第2四半期においては、実務者によるワーキンググループが開始されることから、災害時における在宅医療制度の提供に当たっての課題の整理や留意事項について遺漏のないよう、東京都の支援アドバイザーやコンサル委託事業者と緊密に連携し、丁寧に検討を進めていただきたい。 |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

|     |    |   |   |   |   |    |   |      |   |             |      |    |      |
|-----|----|---|---|---|---|----|---|------|---|-------------|------|----|------|
| 作成日 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 政策経営 | 部 | ①公共施設マネジメント | 課(室) | 内線 | 4301 |
|     |    |   |   |   |   |    |   | 市民   | 部 | ②複合公共施設準備   | 課(室) | 内線 | 4215 |

|      |            |    |   |    |   |    |    |    |               |  |
|------|------------|----|---|----|---|----|----|----|---------------|--|
| 指定番号 | 事業名        |    |   |    |   |    |    |    | 施策名           |  |
| 5    | 旧庁舎用地利活用事業 |    |   |    |   |    |    |    | 29 公共施設マネジメント |  |
|      | 計画事業年度     | 令和 | 5 | 年度 | ～ | 令和 | 10 | 年度 |               |  |

|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 執行状況    | 第1四半期                                                                                                      | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                            |              | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                            | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                             | 計画どおり進行している。 | <p>①・複合公共施設については、令和8年度中の設計業務完了に向けた進捗管理を行うとともに、運営面と両輪で検討を進め、設計に確実に反映させる必要がある。</p> <p>①・総事業費・コストについて適時適切な管理を行い、必要に応じてVEを検討するとともに、物価・建設費高騰への対応を視野に入れる必要がある。</p> <p>②・7～8月の市民参加（ワークショップやアンケート）で、図面を用いた丁寧な意見収集を行う。既存条例の改正も見据え、9月以降の条例作成に確実に反映させる。</p> <p>②・第二回定例会報告を踏まえ、7～8月の事業者対話を遅滞なく進める。供用開始と同時の指定管理導入に向け、事業性や自主事業の可能性を精査し、第四回定例会報告と次年度の募集準備へつなげる。</p> |
|         |                                                                                                            | ①・複合公共施設実施設計については、昨年度末の契約後に事業者から提案されたプランのメリットを活かしながら、利用者の利便性（サービス）の最大化と効率的な施設運営の両立を目指すし、さらに最適な配置や仕様となるよう検討を進め、第二回定例会にて基本図の報告を行った。検討に当たっては、CM事業者を最大限活用しつつ、担当課係長の分科会や担当課課長の専門部会、事業者との設計定例会議を実施し、手戻りの生じない着実な進捗に務めている。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            | ①・旧庁舎等解体工事については、旧本庁舎地下躯体の解体作業を予定通り進めた。                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ②・東京都と連携し、大学生を対象とした市町村事業PRの一環として、10月1日開催予定のワークショップ『ボードゲームで考えよう！「温浴施設と複合公共施設」のあるまちづくり』の実施手法について、検討・具体化を進めた。 |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ②・複合公共施設の具体的な運用検討に向け、条例整備の進め方を整理した「条例整備の方向性」及び民間のノウハウを活用する「指定管理に関するサウンディング型市場調査の実施要項」をまとめ、第二回定例会で報告した。     |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 【共通】                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ・先進事例調査のため、広島県廿日市市の複合公共施設を視察し、運用面における先進的なノウハウ・事例を収集した。                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ・地域住民の協力が不可欠な本事業について、事業への理解を深め、不安感の解消と期待感の高揚につなげることを目的に、5月28日、30日に企画提案地元向けお披露目を開催し、2日間で82名に参加をいただいた。       |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 取組状況・成果                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 課題           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 第2四半期                                                                                                      | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            | 取組状況・成果                                                                                                                                                                                                            |              | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 第3四半期                                                                                                      | 担当課の評価                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 取組状況・成果 |                                                                                                            | 課題                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第4四半期   | 担当課の評価                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 市長政策室<br>記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 旧庁舎等の解体工事が着実に進むとともに、CM事業者を活用して関係課や事業者と緊密な調整を行い、複合公共施設内の設備等の配置や仕様の最適化を図るなど、事業が順調に行われ、スケジュールは計画どおり進行している。第2四半期においては、市民参加のためのワークショップやアンケートの実施が予定されていることから、丁寧に市民の意見聴取を行い、可能な限り条例作成に反映していただきたい。また、指定管理者制度の導入に向けたサウンディング型市場調査については、民間のノウハウを生かした多様な提案が受けられるように取り組む必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長

令和 8 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 6 月 30 日 市民 部 協働コミュニティ 課(室) 内線 1301

| 指定番号 | 事業名                       | 施策名     |
|------|---------------------------|---------|
| 6    | 旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業 | 10 地域連携 |
|      | 計画事業年度 令和 5 年度 ~ 令和 10 年度 |         |

|      |           |         |             |                                                                                                                              |
|------|-----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 執行状況 | 第1<br>四半期 | 取組状況・成果 |             | 課題                                                                                                                           |
|      |           | 担当課の評価  | やや取組が遅れている。 | ・実施設計が遅延しているものの、スケジュールへの大きな影響はない。<br>・ストックヤード用地の境界確定が遅れているため、用地の所管替えが遅れている。<br>・施設のコンセプト、条例、管理等の協議を要するものが控えており、計画的に進める必要がある。 |
|      | 第2<br>四半期 | 取組状況・成果 |             | 課題                                                                                                                           |
|      |           | 担当課の評価  |             |                                                                                                                              |
|      | 第3<br>四半期 | 取組状況・成果 |             | 課題                                                                                                                           |
|      |           | 担当課の評価  |             |                                                                                                                              |
|      | 第4<br>四半期 | 取組状況・成果 |             | 課題                                                                                                                           |
|      |           | 担当課の評価  |             |                                                                                                                              |

| 市長政策室記入欄 | 計画的な執行の視点から（執行計画書の進行状況を踏まえて）                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 新もとまちプラザに新たに加わる機能や設備等を実施設計に反映させることができた一方、建物基礎部分の変更を事由に補正予算の調整が生じたことから、スケジュールにやや遅れがみられる。第2四半期においては、文化財発掘調査が遅滞なく開始できるよう、今後の工程やスケジュールについて事業者と調整し、適切に進行管理する必要がある。また、観光・スポーツ機能の運用検討に当たっては、関係課と緊密に連携して進めていただきたい。なお、ストックヤード用地の境界確定と所管替えが早期に完了できるよう、引き続き関係課と調整していただきたい。 |

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→市長政策室(整理)→政策経営部長(調整)→市長